



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA**

**N° 115 del 06/11/2023**

**OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DAL MUTUO REGIONALE  
CONTRATTO AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. 925 DEL 10.03.2015 '  
SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE CEMENTO AMIANTO' LAVORI  
COMPLEMENTARI AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI -  
CUP: C66H15000000002 - CIG: A01B0B773D**

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA**

**PREMESSO CHE:**

- In esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 31/4 del 17 giugno 2015, con Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale dell'Assess.to Reg.le dell'Agricoltura e R.A.P. n. 17172/997 del 15 ottobre 2015 è stata assegnata al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra l'esecuzione dell'intervento denominato "*Sostituzione reti irrigue in cemento amianto*", per l'importo di euro 615.348,00;
- Il Consorzio, con deliberazione n° 53 del 19 ottobre 2017 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento indicato al titolo e con determinazione D.S.T. n. 41 in data 15.05.2018 il Dirigente del Servizio Tecnico ha affidato al dott. ing. Viviana Stochino i servizi tecnici relativi alla progettazione dell'intervento in oggetto.
- Con determina D.S.T. n. 118 del 23 ottobre 2019 è stato approvato il progetto definitivo e con determinazione D.S.T. n. 126 del 12/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "*Sostituzione reti irrigue in cemento amianto*";
- Con determinazione D.S.T. n. 12 del 02.03.2020 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Peddio Sebastiano Costruzioni srl, con sede in Via Eleonora d'Arborea, 14 – Cagliari (09100 – prov. CA), (C.F. 03234350928) per l'importo complessivo di € 335.079,99, oltre iva di legge di cui € 324.924,11 per lavori e € 10.155,88 per oneri della sicurezza.

- Il contratto d'appalto è stato sottoscritto con la suddetta impresa in data 08.06.2020, rogito dott. Giovanni Rosetti (rep. n° 61299 - racc. n° 3571661314);
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state assunte dallo scrivente direttore dell'Area Tecnica;
- La consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria Peddio è avvenuta in data 14.12.2020;
- Con Determinazione D.S.T. n° 17 del 10.03.2022 è stata approvata in conformità all'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm., la "*Perizia di Variante dei lavori di Sostituzione reti irrigue in cemento amianto*", con un importo netto per maggiori lavori di € 24.296,69 con un aumento percentuale dell'importo contrattuale pari al 7,25%;
- In data 30.09.2022 i lavori principali eseguiti dall'impresa Peddio sono stati dichiarati conclusi, come da verbale di ultimazione lavori sottoscritto in pari data dal Direttore dei Lavori;
- Con Determinazione D.S.T. n. 118 del 22.12.2020 è stata approvata la contabilità finale dei lavori in parola;
- Con Determinazione D.S.T. n. 69 del 19.06.2023 è stata approvata la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, relativi alle opere contabilizzate nel periodo di riferimento 1° gennaio – 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, disponendo la contestuale liquidazione in favore dell'impresa Peddio Sebastiano Costruzioni srl;
- Con Determinazione D.S.T. n. 70 del 27.06.2023 è stata approvata la revisione dei prezzi utilizzati nel computo metrico dell'intervento in parola, relativamente alle opere contabilizzate nel periodo di riferimento 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai sensi dell'Art. 26 del D.L. 50/2022, convertito in Legge 91 del 15 luglio 2022, nonché il comma 6-bis introdotto con la Legge n. 197/2022 (legge di bilancio), disponendo la contestuale liquidazione in favore dell'impresa Peddio Sebastiano Costruzioni srl;
- A seguito dell'approvazione della contabilità finale dei lavori e delle liquidazioni successivamente disposte, sono risultate economie di lavori principali per l'importo complessivo di € 86.644,85;

#### PRESO ATTO CHE

- In data 17.10.2022, con nota prot. nr 2933, è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale apposita richiesta per l'utilizzo delle economie conseguite dal lavoro principale, per la realizzazione di un intervento di completamento riguardante la sostituzione di ulteriori tubazioni in cemento amianto;
- In data 25.10.2022, con nota acquisita al protocollo dell'ente al n°3025, l'ARAP ha condiviso la proposta tecnica presentata dal Consorzio di Bonifica d'Ogliastro e ha

quindi concesso l'assenso per l'utilizzo delle economie del progetto principale da destinare per il progetto di completamento;

- In data 02.10.2023 con Determinazione D.S.T. n° 106 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento, redatto dall'ufficio tecnico consortile, con l'utilizzo del nuovo Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, approvato con deliberazione n. 26/13 del 25 giugno 2023, dell'intervento denominato "*Sostituzione reti irrigue cemento amianto*" – *lavori complementari*", con un quadro economico che presente l'importo complessivo di € 86.644,85, e che prevede, sommariamente, la sostituzione delle tubazioni in cemento amianto dei Comizi n. 143 e n. 144 del distretto irriguo di Tortolì, con nuove tubazioni in PVC-A;

RAVVISATA l'opportunità di poter affidare le lavorazioni previste nel progetto esecutivo sopra detto ad una impresa esterna, in possesso degli adeguati requisiti di legge;

#### APPURATO CHE

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
  - a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che *l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;*
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che *agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;*

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento dei lavori denominati *“Sostituzione reti irrigue cemento amianto” – lavori complementari*;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Consorzio è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

DATO ATTO CHE

- è stata predisposta sul portale Sardegna Cat la Rdo\_420986, finalizzata alla richiesta di preventivo alla ditta denominata *“Impresa Sanna srl”* con sede ad Oliena (cap. 08045 – prov. NU) in Via Galiani n. 53, (C.F. 01092040912), in possesso dei giusti requisiti generali e speciali previsti per legge, e regolarmente iscritta e abilitata nella categoria merceologica di riferimento, ed individuati negli elenchi predisposti dal Sardegna CAT;

- in data 09/10/2023 si è proceduto all'invio della lettera di invito/disciplinare, predisposta dall'ufficio tecnico congiuntamente al progetto di manutenzione dei canali, mediante il portale Sardegna CAT, permettendo agli stessi di presentare il proprio miglior preventivo entro la data del 20/10/2023 alle ore 10:00;
- la lettera di invito prevedeva che la ditta offrisse il proprio miglior preventivo, applicando il ribasso percentuale posto a base d'asta, pari ad € 45.102,47 (importo al netto degli oneri della sicurezza di 1.176,93 e del costo della manodopera pari ad € 21.838,09);
- entro il termine previsto dalla lettera di invito è pervenuto il preventivo richiesto;
- in data 23/10/2022 si è proceduto all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto al termine del quale il sistema elettronico del CAT Sardegna ha prodotto l'allegato Verbale allegato alla presente sotto la lettera B) che contiene i dati della RdO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata.

**PRESO ATTO che**

- è stata verificata la completezza della documentazione amministrativa ed economica presentata;
- la ditta "Impresa Sanna srl" si è resa disponibile ad eseguire i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 67.544,69, al netto del ribasso del 1,27% sul prezzo posto a base d'asta di € 45.102,47, oltre gli oneri della sicurezza di 1.176,93 e del costo della manodopera pari ad € 21.838,09;

**RITENUTO**

- pertanto di poter procedere all'approvazione del verbale di gara e all'aggiudicazione dei lavori in oggetto nei confronti della ditta "Impresa Sanna srl", a condizione che si verifichino con esito positivo i requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di partecipazione alla procedura della prima classificata;
- di dover procedere alle comunicazioni all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara in conformità all'art. 90 del DLgs. 36/2023;
- di assumere apposito impegno contabile per l'affidamento dei lavori di che trattasi, imputando la spesa sul capitolo 2004 del bilancio dell'ente consortile in corso, denominato "*Lavori di sostituzione reti irrigue in c.a.*";
- di assumere apposito impegno contabile per la somma di € 30,00 in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con sede a Roma in via M. Minghetti, 10, C.F. 97584460584, quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005 per la procedura di gara in oggetto;

**PRESO ATTO CHE** l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica, sul portale AVCPASS, del possesso dei requisiti di ordine dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e, in particolare, l'art. 3, in materia di *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*;

RICHIAMATO i seguenti codici CUP e CIG assegnati alla presente procedura: CUP: C66H150000000002 - CIG: A01B0B773D;

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Direttore d'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;
- il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale *“ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno”*;
- la L.R. 8/2018
- il D.lgs 50/2016 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs 36/2023;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

### **DETERMINA**

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE, relativamente alla richiesta di offerta sul CAT Sardegna denominata rfq\_420986, i seguenti documenti generati automaticamente dalla piattaforma elettronica:

- ✓ Allegato A) – Dati generali Richiesta di Offerta
- ✓ Allegato B) – Verbale di riepilogo della procedura

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, i lavori denominati *“Sostituzione reti irrigue cemento amianto”* – lavori complementari all'“Impresa Sanna srl” con sede ad Oliena (cap. 08045 – prov. NU) in Via Galiani n. 53, (C.F. 01092040912), per l'importo complessivo di € 67.544,69, al netto del ribasso del 1,27% sul prezzo posto a base d'asta di € 45.102,47, oltre gli oneri della sicurezza di 1.176,93 e il costo della manodopera pari ad € 21.838,09, e oltre l'IVA nella misura del 22%;

DI IMPEGNARE in favore dell'impresa Impresa Sanna srl la somma complessiva di € 82.404,52 quali compensi per l'esecuzione dei lavori in oggetto imputando la spesa sul capitolo 2004 del bilancio dell'ente consortile in corso, denominato *“Lavori di sostituzione reti irrigue in c.a.”*;

DI IMPEGNARE altresì sul capitolo 2004 del bilancio dell'ente consortile in corso, denominato *“Lavori di sostituzione reti irrigue in c.a.”* le seguenti somme:

- € 1.362,35 quale accantonamento per incentivi funzioni tecniche
- € 30,00 in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con sede a Roma in via M. Minghetti, 10, C.F. 97584460584, quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005 per la procedura di gara in oggetto;
- € 2.847,98 quali somme riferite alle spese generali dell'amministrazione;

DI DARE ATTO che il quadro economico dell'opera in oggetto risulta essere così rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

<b>LAVORI</b>	
Importo dei lavori	€ 66.367,76
Oneri per la sicurezza	€ 1.176,93
<b>A - Importo totale lavori</b>	<b>€ 67.544,69</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
ANAC	€ 30,00
Spese generale Amministrazione	€ 2.847,98
Incentivi funzioni tecniche	€ 1.362,35
IVA su lavori e oneri (22%)	€ 14.859,83
<b>B - Importo totale somme a disposizione</b>	<b>€ 19.100,16</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 86.644,85</b>

DI DARE ATTO CHE l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica, sul portale AVCPASS, del possesso dei requisiti di ordine dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI PROCEDERE alle comunicazioni all'aggiudicatario, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse in conformità all'art. 90 del DLgs. 36/2023;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente Ufficio Amministrativo, affinché venga pubblicata nell'Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastro, e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

L'Istruttore Tecnico Incaricato  
*Ing. Paolo Nieddu*

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA -  
AGRARIA**

Dott. Ing. Marcello Giacobbe





Determinazione AREA TECNICA - AGRARIA nr.163 del 06/11/2023

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2016 160/0	<b>Data:</b> 31/12/2016	<b>Importo:</b>	257.478,49
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2016 160/16	<b>Data:</b> 31/10/2023	<b>Importo:</b>	82.404,52
<b>Oggetto:</b>	INTERVENTO FINANZIATO DAL MUTUO REGIONALE CONTRATTO AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. 925 DEL 10.03.2015 ' SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE CEMENTO AMIANTO' LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI - CUP: C66H15000000002 - CIG: A01B0B773D				
<b>Capitolo:</b>	2016 2004	Lavori di sostituzione reti irrigue in c.a.			
<b>Codice bilancio:</b>	99.2.2.0002	<b>C.I.G.:</b>	A01B0B773D	<b>SIOPE:</b>	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome				
<b>Beneficiario:</b>	0100538 - IMPRESA SANNA srl				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2016 160/0	<b>Data:</b> 31/12/2016	<b>Importo:</b>	257.478,49
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2016 160/17	<b>Data:</b> 31/10/2023	<b>Importo:</b>	30,00
<b>Oggetto:</b>	INTERVENTO FINANZIATO DAL MUTUO REGIONALE CONTRATTO AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. 925 DEL 10.03.2015 ' SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE CEMENTO AMIANTO' LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI - CUP: C66H15000000002 - CIG: A01B0B773D				
<b>Capitolo:</b>	2016 2004	Lavori di sostituzione reti irrigue in c.a.			
<b>Codice bilancio:</b>	99.2.2.0002		<b>SIOPE:</b>		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome				
<b>Beneficiario:</b>	0100374 - ANAC				

Determinazione AREA TECNICA - AGRARIA nr.163 del 06/11/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<b>Impegno:</b>	2016 160/0	<b>Data:</b> 31/12/2016	<b>Importo:</b> 257.478,49
<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<b>Subimpegno di spesa:</b>	2016 160/19	<b>Data:</b> 31/10/2023	<b>Importo:</b> 2.847,98
<b>Oggetto:</b>		Spese generali dell'amministrazione			
<b>Capitolo:</b>		2016 2004	Lavori di sostituzione reti irrigue in c.a.		
<b>Codice bilancio:</b> 99.2.2.0002		<b>SIOPE:</b>			
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.03.01.02.001		Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome			
<b>Beneficiario:</b>		0000024 - CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<b>Impegno:</b>	2016 160/0	<b>Data:</b> 31/12/2016	<b>Importo:</b>	257.478,49
<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<b>Subimpegno di spesa:</b>	2016 160/18	<b>Data:</b> 31/10/2023	<b>Importo:</b>	1.362,35
<b>Oggetto:</b>		Accantonamento per incentivi funzioni tecniche				
<b>Capitolo:</b>		2016 2004	Lavori di sostituzione reti irrigue in c.a.			
<b>Codice bilancio:</b>		99.2.2.0002			<b>SIOPE:</b>	
<b>Piano dei conti f.:</b>		2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome				
<b>Beneficiario:</b>		0000026 - PERSONALE TECNICO				

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 31/10/2023

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore



Settore Contabilità e Bilancio

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **173**

Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**

Ufficio Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Oggetto: **INTERVENTO FINANZIATO DAL MUTUO REGIONALE CONTRATTO AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. 925 DEL 10.03.2015 " SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE CEMENTO AMIANTO" LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI - CUP: C66H15000000002 - CIG: A01B0B773D**

Nr. adozione settore: **115** Nr. adozione generale: **163**

Data adozione: **06/11/2023**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/10/2023

Il Responsabile di Settore  
Giacobbe Marcello

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del  
Consorzio di Bonifica d'Ogliastro per quindici giorni consecutivi dal 06/11/2023

**Il Funzionario Delegato**

Tortolì, lì 06/11/2023



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 06/11/2023

**Il funzionario**

---

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.