



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA – AGRARIA

N° 20 del 24/02/2026

OGGETTO: ACCORDO PER LO SVILUPPO E COESIONE FSC 2021-2027 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO - CUP: C68B24000250006 - CODICE INTERVENTO: FSCRI_RI_4279. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA - AGRARIA

VISTO

- la deliberazione di Giunta Regionale della Sardegna n. 45/37 del 27 novembre 2024, *“Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 di approvazione dello Schema di Accordo per la Coesione sottoscritto in data 28 novembre 2024 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;*
- l'allegato A1 dell'Accordo di cui sopra nel quale risulta l'intervento dal titolo *“Sostituzione reti irrigue in cemento amianto”, codice FSCRI_RI_4279, CUP C68B24000250006, finanziato al Consorzio di Bonifica d'Ogliastra per l'importo complessivo di euro 4.500.000,00 (delibera CIPESS n. 5 del 30 gennaio 2025);*
- la convenzione sottoscritta in data 11.12.2025 tra la Regione Sardegna e il Consorzio di Bonifica d'Ogliastra con la quale sono stati formalizzati gli specifici impegni reciproci;
- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 *“Codice dei contratti pubblici”;*
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il *“Disciplinare per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture ex art. 45 d.lgs 36/2023”* approvato con deliberazione del CdA del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra nr 23 del 20.05.2025

CONSIDERATO CHE

- l'art. 3 del disciplinare di cui sopra prevede che il dirigente competente individua il *“gruppo di lavoro”* con l'identificazione del ruolo di ciascuna unità di personale assegnata;

- tra i dipendenti dell'Ente sono state individuate le seguenti figure in possesso di titolo di studio, livello di conoscenze e competenze, formazione ed esperienza professionale adeguati allo svolgimento delle fasi di seguito assegnate:

Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Ing. Marcello Giacobbe
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Ing. Paolo Nieddu
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP)	Ing. Marcello Giacobbe
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	Ing. Paolo Nieddu
Redazione del progetto esecutivo (PE)	Ing. Paolo Nieddu
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)	Ing. Paolo Nieddu
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Geom. Vincenzo Nieddu

DATO ATTO che con deliberazione del CdA dell'ente nr 8 del 17.02.2026 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione (DIP);

VISTO

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;
- il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno";

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- DI COSTITUIRE** il Gruppo di lavoro per l'attuazione intervento in oggetto, così di seguito composto:

Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Ing. Marcello Giacobbe
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Ing. Paolo Nieddu
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP)	Ing. Marcello Giacobbe
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	Ing. Paolo Nieddu

Redazione del progetto esecutivo (PE)	Ing. Paolo Nieddu
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)	Ing. Paolo Nieddu
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Geom. Vincenzo Nieddu

- **DI ASSEGNARE** i seguenti tempi per l'espletamento delle diverse fasi:

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	Entro 60 gg dalla data della presente determinazione
Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	Entro 5 gg dalla data della presentazione del PFTE
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	Entro 30 gg dalla data della conclusione della verifica del PFTE
Redazione del progetto esecutivo (PE)	Entro 15 gg dalla data dell'approvazione del PFTE
Verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo (PE)	Entro 7 gg dalla data della presentazione del PE
Pubblicazione bando di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori	Entro 10 gg dalla data dell'approvazione del PE

- **DI DARE ATTO** che la composizione e l'entità delle figure che costituiscono il gruppo di lavoro più sopra individuato per l'attuazione dell'opera di cui trattasi potranno essere oggetto di integrazione e/o di modifica durante l'attuazione dell'intervento in base alle eventuali nuove esigenze che dovessero manifestarsi;
- **DI TRASMETTERE** agli interessati copia della presente determinazione;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Amministrativo affinché venga pubblicata nell'Albo Consortile e, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".





Proposta Nr. **2026** / 39

Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**

Ufficio Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Oggetto: **ACCORDO PER LO SVILUPPO E COESIONE FSC 2021-2027 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO - CUP: C68B24000250006 - CODICE INTERVENTO: FSCRI_RI_4279. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO**

Nr. adozione settore: **20** Nr. adozione generale: **30** Data adozione: **24/02/2026**

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **24/02/2026**

Il Responsabile di Settore
Giacobbe Marcello

Visto Tecnico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 24/02/2026

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 24/02/2026



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 24/02/2026

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.